MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
INVENTARIO DE PROCESOS
MDP-GDUR/SGOPEP-01

DENOMINACION DEL PROCESO : ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO
OBJETIVO O PROPOSITO GENERAL DEL PROCESO: REMODELACION DE LA VIA

G. D. U.	SUB-GERENCIA OBRAS PUBLICAS		DESCRIPCION



PASO 1: Determinación de la vía a evaluar
ACT : Disponer el ámbito y localización de la vía en estudio.
OE : Necesidad de una remodelación en la vía.
INS : 03 profesionales
DUR : 10 min.
FREC : Variable
PASO 2 : Estudios preliminares
ACT : Reconocimiento de la vía
OE : Conocimiento real de la vía
INS : 02 profesionales y/o bachilleres
DUR : Variable de acuerdo a la longitud de la vía 30 días (promedio)
FREC : Variable
PASO 3: Trabajo de Gabinete
ACT : Confrontación de las medidas realizadas con las existentes en los respectivos archivos y padrón de planos catastrales.
OE : Verificación de información
INS : 02 profesionales y/o bachilleres
DUR : Variable de acuerdo a la longitud de la vía 30 días (promedio)
FREC : Variable
PASO 4: Diagnóstico
ACT : Elaboración gráfica y esquemática del estado actual de la vía
OE : Elaboración de propuesta
INS : 02 profesionales y/o bachilleres
DUR : Variable de acuerdo a la longitud de la vía 15 días (promedio)
FREC : Variable de acuerdo a la longitud de la vía 15 días (promedio)
PASO 5: Propuesta
ACT : Elaboración del anteproyecto
OE : Presentación de anteproyecto
INS : 01 profesional y/o bachiller
DUR : Variable de acuerdo a la longitud de la vía 15 días (promedio)
FREC : Variable
PASO 6: Presupuesto y elevación de expediente técnico a la Dirección Municipal
ACT : Metrado y presupuesto de la obra
OE : Costo de obra
INS : 01 profesional y 01 bachiller
DUR : Variable
FREC : Variable

DESCRIPCION

PASO 7: Elevación del Expediente Técnico a la Dirección Municipal
ACT : Remisión del Expediente Técnico para aprobación y programación
OE : Aprobación
INS : Director y 01 secretaria
DUR : 01 día
FREC : Variable

PASO 8 :
ACT :
OE :
INS :
DUR :
FREC :

PASO 9:
ACT :

OE :
INS :
DUR :
FREC :

PASO 10:
ACT :
OE :
INS :
DUR :
FREC :

PASO 11:
ACT :
OE :
INS :
DUR :
FREC :

PASO 12:
ACT :
OE :
INS :
DUR :
FREC :