

[illegible]

Fases	Actividades	Tareas	ABRIL				MAYO					JUNIO					JULIO		Responsables
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	
		Convocatoria Individual																	SG Participación Vecinal
		❖ Elaboración de Cartas a las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el RUOS				30													
		❖ Distribución de convocatoria y sensibilización a las organizaciones					03												
	2. Identificación de Agentes Participantes	❖ Apertura del "Registro de Agentes Participantes del Presupuesto Participativo"					03												SG Participación Vecinal
		❖ Inscripción de Agentes Participantes					03 al 21												
	3. Capacitación de Agentes Participantes	❖ Preparación de Exposiciones de Capacitación							17										Planeamiento y Presupuesto
		❖ Aprobación de Exposiciones de Capacitación							18										
		❖ Preparación de material informativo para los Agentes Participantes							19										
		Talleres Zonales de Capacitación																	Planeamiento y Presupuesto
		❖ Pachacamac Histórico y Paúl Poblet							21										
		❖ CPRS Unidos Margen Derecha y José Gálvez							22										
		❖ Huertos de Manchay							23										
Concertación	1. Identificación de Problemas y Priorización de Proyectos	❖ Preparación de Metodología								25									Planeamiento y Presupuesto
		❖ Aprobación de Metodología								27									
		❖ Preparación de material informativo para los Agentes Participantes										01							
		Talleres Zonales de Diagnóstico y Priorización																	Planeamiento y Presupuesto
		❖ Pachacamac Histórico y Paúl Poblet										4							
		❖ CPRS Unidos Margen Derecha y José Gálvez										5							
		❖ Huertos de Manchay										6							
	2. Evaluación Técnica	❖ Evaluación de Resultados del PP2011 a cargo de las unidades formuladoras											7						Unidades Formuladoras
		❖ Revisión y Aprobación de Evaluación Técnica											11						Planeamiento y Presupuesto
		❖ Preparación de Información para los Agentes Participantes											12						Planeamiento y Presupuesto

Fases	Actividades	Tareas	ABRIL				MAYO					JUNIO					JULIO					DIC	Responsables
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2	
Formalización	1. Formalización de Acuerdos	❖ Elaboración de informe técnico y Proyecto de Resolución de Alcaldía para el Reconocimiento del Comité de Vigilancia PP2011											8										Planeamiento y Presupuesto
		❖ Reconocimiento del Comité de Vigilancia PP2011 mediante Resolución de Alcaldía											10										Alcaldía
		❖ Evento Distrital de Formalización de Acuerdos											13										Planeamiento y Presupuesto
	2. Informe Final del Presupuesto Participativo 2011	❖ Ingreso de datos en el Aplicativo Informativo del MEF.												15 al 24									Planeamiento y Presupuesto
		❖ Elaboración del "Documento del Presupuesto Participativo 2011"														Del 28 junio al 15 de julio							
		❖ Publicación del "Documento del Presupuesto Participativo 2011"																		22			
	3. Inclusión de Proyectos en el Presupuesto Institucional	❖ Concertación del resultados del PP2011 por el CCLD																		27			CCLD
		❖ Inclusión de los proyectos de inversión pública del PP2011 en el PIA																					Planeamiento y Presupuesto
		❖ Remisión del PIA a organismos pertinentes																					Planeamiento y Presupuesto
	4. Rendición de Cuentas del PP2011	❖ Preparación y Aprobación de Metodología					04																Planeamiento y Presupuesto
		❖ Reuniones de trabajo con unidades responsables					05 al 11																
		❖ Preparación de material informativo para los Agentes Participantes						13															
		❖ Evento Distrital de Rendición de Cuentas							16														

Asistencia Técnica para el desarrollo de todo el Proceso: **Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**