



Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

CUADRO CONSOLIDADO DE ADICIONALES - DEDUCTIVOS DE OBRAS DEL AÑO 2024

PROYECTO	REFERENCIA DOCUMENTARIA	AÑO	INFORMACIÓN ADICIONAL
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AAHH PORTADA DE MANCHAY AMPLIACIÓN I, ZONA 5 HUERTOS DE MANCHAY DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" C.U.I N°2585341	Resolución De Gerencia Municipal N° 102-2024-GM/MDP	2024	Adicionales de obra correspondiente a la inclusión de trabajos para el cumplimiento de las metas físicas del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR LOS JARDINES DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA (1RA ETAPA)" – CUI 2508691"	Resolución De Gerencia Municipal N° 148-2024-GM/MDP	2024	Adicionales de obra correspondiente a la inclusión de trabajos para el cumplimiento de las metas físicas del proyecto





“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Municipalidad Distrital de Pachacamac

Sub-Gerencia de Proyectos y Obras Públicas

ANEXO N° 03

CUADRO CONSOLIDADO DE ADICIONALES-DEDUCTIVOS DE OBRA DEL AÑO 2023

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO			
FUENTE: Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas			
CUI	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO ADICIONAL DE OBRA	MONTO DEDUCTIVO DE OBRA



NOTA: Año fiscal 2023 no se contó con adicionales y/o deductivos de obra

CONSOLIDADO DE DEDUCTIVO DE OBRAS AÑO 2022 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC			
FUENTE: Sub-Gerencia de Proyectos y Obras Públicas - INFOBRAS - SEACE			
Código único de Inversión	Nombre de la Obra		Monto Aprobado (S/)
2335013	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO BALCON DEL CIELO - ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA (PRIMERA ETAPA)		192,013.38
TOTAL S/			192,013.38

NOTA: No se registraron adicionales de obra durante el año 2022



CONSOLIDADO DE ADICIONALES DE OBRAS AÑO 2021 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Codigo único de Inversión	Nombre de la Obra	Valor Referencial (S/)	Monto Liquidado (S/)
2381177	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR LOS EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA -LIMA (TERCERA ETAPA)	41,985.37	41,985.37
		TOTAL S/	41,985.37

CONSOLIDADO DE DEDUCTIVO DE OBRAS AÑO 2021 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Codigo único de Inversión	Nombre de la Obra	Monto Aprobado (S/)	
2381177	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY, SECTOR LOS EUCALIPTOS, SECTOR F, SECTOR CENTRAL Y SECTOR NUEVO PROGRESO, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA -LIMA (TERCERA ETAPA)	39,658.02	
		TOTAL S/	39,658.02

