

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2027 BASADO EN RESULTADOS DEL DISTRITO DE PACHACAMAC

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
(Según O.M.Nº 388-2026-MDP/C)

FASE 1: PREPARACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
Registro e inscripción de agentes participantes	Del 11/05/2026 al 18/05/2026	Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Vecinal	Mesa de partes: Palacio Municipal, Agencia José Galvez y Agencia Manchay
Publicación preliminar de la relación de agentes participantes	19/05/2026	Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Vecinal	Palacio Municipal, Agencia José Galvez, Agencia Manchay y portal institucional
Presentación de observaciones o tachas	20/05/2026	Agentes participantes	Mesa de partes: Palacio Municipal, Agencia José Galvez y Agencia Manchay
Notificación de observaciones o tachas	21/05/2026	Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Vecinal	Notificación de Observaciones o tachas a organizaciones del distrito
Levantamiento de observaciones o tachas	22/05/2026	Agentes participantes	Mesa de partes: Palacio Municipal, Agencia José Galvez y Agencia Manchay
Publicación final de la relación de agentes participantes	25/05/2026	Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Vecinal	Palacio Municipal, Agencia José Galvez, Agencia Manchay y portal institucional
TALLER DE CAPACITACIÓN			
Inauguración y Taller Distrital de Capacitación	26/05/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM)	Coliseo Municipal Paul Poblet Lind

FASE 2: CONCERTACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
TALLERES ZONALES DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RESULTADOS			
Zona 1 Pachacamac Histórico Zona 2 Paul Poblet Lind Zona 3 Centros Poblados Rurales Zona 4 José Gálvez Barrenechea	27/05/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM)	Salón multiuso del Estadio Municipal Pachacamac Histórico
Zona 5 Quebrada de Manchay	28/05/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM)	Agencia Municipal de Manchay
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS			
Presentación de propuestas (Ficha Técnica de Proyectos)	Del 01/06/2026 al 05/06/2026	Agentes participantes	Mesa de partes: Palacio Municipal, Agencia José Galvez y Agencia Manchay
Evaluación técnica de propuestas (Ficha Técnica de Proyectos)	Del 8/06/2026 al 12/06/2026	Equipo Técnico Municipal (ETM)	Gerencia de Desarrollo Urbano
TALLERES DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS, FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA			
Zona 1 Pachacamac Histórico Zona 2 Paul Poblet Lind Zona 3 Centros Poblados Rurales Zona 4 José Gálvez Barrenechea	15/06/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM) / Agentes participantes	Salón mutiuso del Estadio Municipal Pachacamac Histórico
Zona 5 Quebrada de Manchay	16/06/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM) / Agentes participantes	Agencia Manchay

FASE 3: COORDINACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
Coordinación entre niveles de gobierno	17/06/2026	OGPPM	MDP

FASE 4: FORMALIZACIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	LUGAR
Taller distrital de rendición de cuentas	18/06/2026 (5:00 p.m.)	Equipo Técnico Municipal (ETM) / Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	Auditorio Municipal del Palacio Municipal Pachacamac Histórico

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN VECINAL, ubicada en Av Víctor Malasquez s/n con Calle 57 - Zona V Huertos de Manchay
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, ubicada en Jirón Paraíso N° 206 - Palacio Municipal - Zona I Pachacamac Histórico
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, ubicada en Avenida Manchay con Calle 63 (Espalda posta de Salud de Manchay) - Zona V Huertos de Manchay
 PALACIO MUNICIPAL, ubicado en jirón Paraíso N° 206 - Zona I Pachacamac Histórico
 COLISEO MUNICIPAL, ubicado en jirón Paraíso N° 290 - Zona I Pachacamac Histórico
 ESTADIO MUNICIPAL, ubicado en avenida El Descanso s/n - Zona I Pachacamac Histórico